

Milepæl	Dato
Udarbejdelse af arbejdsproces og milepælsplan	26.08.19 – 30.08.19
Møde i partnerskabet – status præsenteres	03.09.19
KS af data	04.09.19 – 06.09.19
Behandling af data	09.09.19 – 20.09.19
Bekendtgørelsesarbejde	23.09.19 – 11.10.19
Efterårsferie	12.10.19 – 20.10.19
Skrivefase	21.10.19 – 20.11.19
Møde i arbejdsgruppen (Partnerskabet)	Primo november
Sendes til Per til kommentering	20.11.19
Sendes til VFS til kommentering	22.11.19
VFS har kommenteret	29.11.19
Arbejdsgruppen kommenterer på udkastet	02.12.19 – 06.12.19
GKO inddrager kommentarer	09.12.19 – 11.12.19
Oversendelse til direktionen	11.12.19
Godkendt af direktionssekretær	16.12.19
Godkendt af VD – sendes til DEP. inden jul	18.12.19
Juleferie	21.12.19 – 05.01.20
Sagen behandles og godkendes i DEP.	06.01.20 →