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Månedsstatus for marts 2018

Leverance og møder

Der har været afholdt to projektmøder mellem MST og Konsulent Firma. Emnet har været projektfremdrift og timebudget. 

Konsulent Firma udarbejde i starten af marts et estimat på det forventede timeforbrug til afslutning af projektet. Den hydrologiske model er stor og opstillingen svarer til en ny model og ikke en opdatering. Derfor udvides budgettet markant til dette og til dataindsamling.  Det opdaterede budget er godkendt pr. mail d. 8. marts 2018. Se fordeling af timer under ressourcefordeling. 

Konsulent Firma har udarbejdet en ny robust tidplan, som sigter mod afslutning inden 30. juni, hvor kontrakten udløber. Nyt sårbarhedsseminar planlægges til ultimo maj 2018.  

Fremdrift
Afrapportering af grundvandskemi er sendt til intern KS i Konsulent Firma og forventes afleveret lige efter Påske
Afrapportering af geologi er ligeledes sendt til intern KS i Konsulent Firma og forventes afleveret lige efter Påske.
Bibi knokler med den hydrologiske rapport, og er i gang med følsomhedsanalyse.
Konsulent Firma har afsluttet arbejdet med at se på farveskift i boringer og data er klar til udarbejdelsen af redoxkort. 


Tidsplanen
Tidsplanen er opdateret og fremsendt til MST og gennemgået ved projektmøde i RHO d. 22. marts 2018 med MST Projektleder. Opdeling af den sidste fase er mere detaljeret således at der sikres tid til de mange mindre opgaver,



Ressourceforbrug
På nuværende tidspunkt (1. april 2018) er der i alt brugt 71 % af det samlede budget, der blev godkendt i marts 2018. 

Der er ingen overskridelser på timerne i de opgaver, hvor arbejdet er fuldført (dataindsamling, geologi og kemi).



	Tidsforbrug (timer)
	Budget
	Tidligere forbrugt
	Forbrug i marts
	Samlet forbrug
	Samlet forbrug (%)
	Timetal til færdiggørelse

	Opdatering af den hydrostratigrafiske model
	430
	395
	30
	425
	99
	5

	Supplerende Dataindsamling
	150
	140
	10
	150
	100
	0

	Grundvandkemiske tolkninger
	220
	220
	0
	220
	100
	0

	Hydrologisk modellering
	450
	130
	60
	190
	42
	260

	Redoxkort
	125
	56
	5
	61
	49
	64

	Sårbarhedsudpegning, inkl. notat
	80
	0
	0 
	0
	0
	80

	KS
	20
	0
	10
	10
	50
	10

	Projektkoordinering
	90
	58
	9
	67
	74
	23

	Møder
	100
	52
	0 
	52
	52
	48

	I alt
	1665
	1051
	124
	1175
	71
	490
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