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Opgavebeskrivelse 

Den overordnede økonomi for hele udbudsmaterialet i 2021-2023 er DKK 

33.500.000 (ligeligt fordelt i 5 delkontrakter) med tilhørende optioner, som 

kan udløses helt eller delvist i perioden 2021-2024 med en samlet sum på 

DKK 28.500.000 (ligeligt fordelt i 5 delkontrakter). Der skal udføres opga-

ver i relation til Miljøstyrelsens (MST) grundvandskortlægning på baggrund 

af den reviderede vandforsyningslov fra 2016. Kortlægningen har fokus på 

følgende hovedopgaver beskrevet i administrationsgrundlaget for grund-

vandskortlægning: 

 Afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene vandforsyninger in-

den for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) 

 Kortlægning og afgrænsning af nye indvindingsoplande til almene 

vandforsyningsanlæg uden for OSD 

 Undtagelsesvis justering af allerede kortlagte indvindingsområder  

 Beregning eller kvalitetssikring af Boringsnære Beskyttelsesområder 

(BNBO) 

 Vedligeholdelse og offentliggørelse af data 

Opgaveløsningen tager udgangspunkt i kortlægningsprocessen beskrevet 

herunder. Nærværende udbud vil primært indeholde opgaver inden for geo-

fysik, geologi, grundvandskemi, hydrologi og sårbarhedsvurdering samt 

dertil hørende feltarbejde. 

Det er vigtigt, at rådgiver kan se de enkelte fagdiscipliner som dele af en 

sammenhæng og har en holistisk tilgang til opgaveløsningen, hvilket ud over 

de naturvidenskabelige fagligheder også inkluderer kompetencer som om-

fatter projektledelse og formidling samt en samskabende kultur MST og råd-

giver imellem. 

De følgende afsnit i denne kravspecifikation beskriver mulige opgaver under 

de forskellige fagdiscipliner, som rådgiver skal kunne løse. Desuden kan den 

overordnede faglige ramme, der danner baggrund for grundvandskortlæg-

ningen og dens faglige discipliner, findes i baggrundsmaterialet (Bilag 2), og 

der henvises til MST Grundvandskortlægningens hjemmeside: 

www.mst.dk/gko. Det pointeres, at det altid er nyeste version af alle materi-

aler, der er gældende, og de opdateres løbende.  

Definitioner: 

Geologi: geologisk-hydrostratigrafisk modellering. 

Grundvandskemi: grundvandskemisk modellering/-tolkning. 

Hydrologi: hydrologisk modellering. 

http://www.mst.dk/gko
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Feltarbejde: montering af loggere, boringsregistrering, synkronpejlerunde 

og pejlinger, vandføringsmålinger, vandprøvetagning, boretilsyn, prøvebe-

skrivelser/-tagning (vandkemi, sedimentkemi, litologi og datering m.v.), 

renpumpning og prøvepumpning. 

Geofysik: SSV, databehandling af SkyTEM, indsamling og databehandling 

af TEM (TEM40, WalkTEM, tTEM), indsamling og databehandling af 

PACES, indsamling og databehandling af MEP, indsamling og databehand-

ling af MRS, indsamling og databehandling af seismik, indsamling og data-

behandling af borehulslogging og tv-inspektion. 

Sårbarhed: sårbarhedszonering, afgrænsning af indvindingsoplande, nitrat-

følsomme indvindingsområder (NFI), indsatsområder (IO), justering af 

OSD. 

Kortlægningsprocessen 

Figur 1 symboliserer de forskellige faser i grundvandskortlægningen. Scree-

nings- og afslutningsfasen håndteres internt i Miljøstyrelsen. Screeningsfa-

sen omhandler kommunernes indmelding af kortlægningsbehov og intern 

sagsbehandling af indmeldinger. Afslutningsfasen henvender sig til interne 

opgaver i forbindelse med bekendtgørelse af områdeafgrænsninger. Under 

hele kortlægningsprocessen er der fokus på interessentinddragelse, hvilket 

det altid bagvedliggende ”SAMARBEJDE” i Figur 1 skal illustrere. Når opga-

ven er igangsat, arbejdes der i faserne OPSTART, DATA og RESULTAT. Fi-

gur 1 viser den iterative natur, et kortlægningsforløb kan have, hvor der kon-

stant er fokus på, om opgaven løses i forhold til det behov, der er, og at man 

i nogle tilfælde må vende tilbage til fx datagrundlaget og udvide dette for at 

løse opgaven tilfredsstillende. 

Processens faser beskrives nedenfor: 
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Figur 1: Kortlægningsprocessen 

 

Screening 

Formålet med SCREENING er at sikre en ensartet behandling af de ind-

meldte kortlægningsbehov, screening af datagrundlag, vurdering af ressour-

cebehov, prioritere de indmeldte kortlægningsbehov og udvælgelse af ind-

meldinger til kortlægning samt svar på kommunernes indmeldte kortlæg-

ningsbehov. Screeningen varetages af Miljøstyrelsen. 

Opstart 

Fokus i OPSTART er på indhentning, gennemgang og kvalitetsvurdering af 

eksisterende data og eventuelle eksisterende kortlægningsresultater.  

Formålet er, at der udarbejdes anbefalinger til den videre kortlægning på 

baggrund af en vurdering af, hvor store dele af eksisterende data og tidligere 

kortlægninger, der kan genbruges i det nye kortlægningsprojekt og i hvilken 

grad, samt hvor der er behov for at indsamle supplerende data. Dette skal 

ske på baggrund af de forventede problemstillinger i kortlægningsprojektet, 

og proportionerne i anbefalingerne, der fremkommer i denne fase, skal mat-

che omfanget af opgaven.  
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I OPSTART-fasen ligger analysen af eksisterende data samt udarbejdelsen 

af de anbefalinger til det videre kortlægningsforløb, der skal foreligge i af-

slutningen af OPSTART.  

De indmeldte kortlægningsbehov fra kommunerne samles i projekter, hvor 

der ses synergi mellem opgaverne, og hvor de kan løses sammen - med res-

sourceøkonomisering for øje. 

I OPSTART skal der dannes et detaljeret overblik over eksisterende data, 

herunder data indmeldt af kommunerne i forbindelse med kortlægningsbe-

hovet. Dette kan samlet danne baggrund for anbefalinger til den videre kort-

lægningsproces for det enkelte projekt. I forbindelse med analysen af tilgæn-

gelig data følges relevante kvalitetssikringsvejledninger. Hvis området tidli-

gere er kortlagt, benyttes beskrivelser og konklusioner herfra, som opdateres 

med eventuel ny viden. Ved analysens afslutning foreligger der anbefalinger 

til den videre kortlægningsproces, hvori muligheden for at genbruge eksiste-

rende data og modeller er vurderet, samt konklusion på, om der eksempelvis 

er behov for indsamling af data, opstilling af nye modeller eller opdatering 

af eksisterende data. 

Kravspecifikationens afsnit om OPSTART beskriver den overordnede frem-

gangsmåde for opgaveløsningen. I forbindelse med analyse af eksisterende 

data kan det være aktuelt at inddrage arealanvendelse og forureningskilder 

samt punktkilder. Hvis området tidligere er kortlagt, benyttes beskrivelser 

og konklusioner herfra, som opdateres med eventuel ny viden. 

I forbindelse med OPSTART vurderes størstedelen af arbejdsbyrden at være 

relateret til gennemgang og vurdering af eksisterende modeller, både geolo-

giske og hydrologiske. Dertil kommer en vurdering af det grundvandskemi-

ske datagrundlag og metoder samt anbefalinger angående eventuel justering 

af sårbarhed.  

Det er vigtigt, at der tages højde for, at indsamling af visse datatyper kræver 

tid, og derfor skal kan man med fordel fremhæve anbefalinger angående 

disse så hurtigt som muligt i OPSTART-fasen. 

Opstart afsluttes med en sammenfatning af analysen af eksisterende data og 

anbefalinger til den videre kortlægning. Desuden bør der foreligge et tids-

perspektiv for DATA-fasen samt en vurdering af ressourcebehov, både per-

sonalemæssigt og for eventuel dataindsamling.  

Data 

Formålet med DATA er at sikre det nødvendige datagrundlag til at dække de 

kortlægningsbehov, der er bestemt og beskrevet i SCREENING og 

OPSTART, for at opnå robuste områdeafgrænsninger i forbindelse med 

kortlægningen. DATA omfatter indsamling og tolkning af data, herunder 

bl.a. feltdata og modeller.  
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Kortlægningen i DATA-fasen bygger videre på det eksisterende datagrund-

lag og anbefalinger fra OPSTART-fasen. Det skal sikres, at de geologiske, ke-

miske og hydrologiske forhold, der er afgørende for at kunne bestemme sår-

barheden af grundvandsressourcen i projektet, er kortlagt.  

Mulige opgaver i processen DATA ses nærmere beskrevet i de følgende afsnit 

i kravspecifikationen. Her beskrives, hvorledes opgaveløsningen forventes 

udført inden for de forskellige fagdiscipliner. Det skal dog forventes i nogle 

projekter, at MST udfører dele af opgaven internt, hvor det kun er dele af en 

specifik fagdisciplin eller hele opgaver inden for én disciplin, rådgiver skal 

løse. Et eksempel kunne være, at rådgiver indsamler data, og MST foretager 

den efterfølgende databehandling. Desuden må kommende leverandører 

forvente, at der sammen med en bestilling fra ordregiver vil fremgå udspe-

cificerede kravspecifikationer og detaljer omkring forventet opgaveløsning. 

Det kan endvidere blive aktuelt med sidemandsoplæring af MST’s medar-

bejdere. 

Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt at starte på DATA-fasen, før man 

endeligt lægger sig fast på anbefalinger for eventuel dataindsamling. Kort-

lægningsprocessen er, som nævnt i indledningen, iterativ, og man skal hele 

tiden have opgavens formål for øje og søge en løsning, der tilfredsstiller 

dette. 

I forbindelse med indsamling af data kan der være behov for, at fx loggerdata 

indsamles over længere tid. Det er derfor nødvendigt at være opmærksom 

på dette så tidligt som muligt i projektforløbet. Indsamling af geofysiske data 

er også ofte noget, der kræver, at der tages højde for dette i tidsplanen, da 

der kan være årstidsafhængigheder.  

Ved udlån af data til rådgiver udarbejder MST aftale om udlån af data, dette 

gælder alle indkøbte data.  

Leverancerne i DATA-fasen kan omfatte:  

 Nyindsamlet data og efterbehandling af disse 

 Grundvands- og geokemiske forhold 

 Geologisk og hydrostratigrafisk model, inkl. rumlig udbredelse af 

grundvandsmagasiner og dæklag 

 Hydrologisk model, inkl. grundvandsdannelse og strømningsforhold 

 Beregning og afgrænsning af indvindingsoplande og BNBO 

Der skal redegøres for usikkerheder ved data og databehandling og dermed 

de resulterende geologiske og hydrologiske modeller. 

Igennem hele kortlægningsprojektets forløb, men især i DATA-fasen, hvor 

der skabes modeller, er kvalitetssikring af arbejdet særdeles vigtigt. Dette 

gør sig både gældende for arbejde udført af rådgiver, som MST skal kvali-
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tetssikre, men det kan omvendt også være MST’s egenproduktion, hvor råd-

givers opgave bliver kvalitetssikringen. Desuden kan der forekomme reviews 

af modeller, hvor andre rådgivere på kontrakt med MST bliver inddraget.  

Resultat 

Formålet med RESULTAT er at sikre en ensartet vurdering af sårbarheden 

af grundvandsressourcen samt robuste områdeafgrænsninger, NFI og tilhø-

rende IO, og eventuelt justering af OSD. Arbejdet udmunder i en samlet rap-

port til kommunen. Sårbarhed, NFI og IO (samt evt. justering af OSD) base-

res på baggrund af kortlægningsresultaterne fra OPSTART og DATA.  

Afgrænsningen af indvindingsoplande er foretaget i forbindelse med DATA 

ved modellering eller ved kvalitetssikring af oplande, som er indmeldt af 

kommunerne. Afgrænsning eller kvalitetssikring af BNBO er ligeledes fore-

taget i forbindelse med DATA. 

RESULTAT-fasen bygger videre på det eksisterende datagrundlag udarbej-

det i OPSTART og DATA. Her er det sikret, at de geologiske, kemiske og hy-

drologiske forhold, der er afgørende for at kunne bestemme sårbarheden af 

grundvandsressourcen i projektet, er kortlagt. Herudover er der i 

RESULTAT fokus på overlevering til interessenter. 

De vigtigste leverancer i forbindelse med RESULTAT er at bestemme: 

 Sårbarhedsvurdering 

 Områder med særlige drikkevandsinteresser  

 Nitratfølsomme indvindingsområder  

 Indsatsområder  

 

Der er yderligere detaljer omkring de enkelte leverancer i bilaget for krav-

specifikationen. 

Afslutning 

Formålet med AFSLUTNING er at sikre en ensartet behandling af kortlæg-

ningsresultater, henvendelser og høringer efter endt kortlægning samt 

håndtering af støttende funktioner og principielle afklaringer i forbindelse 

med udførelse af kortlægning. 

Miljøstyrelsen er ansvarlig for, at OSD, indvindingsoplande uden for OSD, 

følsomme indvindingsområder (NFI og sprøjtefølsomme indvindingsområ-

der), IO og BNBO bliver officielt udpeget af ministeren i Bekendtgørelse om 

udpegning af drikkevandsressourcer. 
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Samarbejde 

Formålet med SAMARBEJDE er gennem en respektfuld og konstruktiv dia-

log at sikre høj kvalitet og forankring af kortlægningens resultater hos de 

eksterne interessenter. Det skal gøres gennem en løbende og gensidig kom-

munikation mellem Miljøstyrelsen, rådgivere, underleverandører, kommu-

ner, regioner og øvrige interessenter. 

De eksterne interessenter er, ud over kommunerne, bl.a. regionerne, private 

lodsejere, små og større vandforsyninger, virksomheder, forskningsinstitu-

tioner samt diverse interesseorganisationer. 

Miljøstyrelsens Grundvandskortlægning er ansvarlig for at levere en faglig 

robust kortlægning, der kan danne grundlag for (primært) kommunernes 

administration. 

Kvalitetssikring af kortlægning 

Gennem alle kortlægningsprocessens faser vil MST kommentere og kvali-

tetssikre endelige leverancer. Rådgiver skal altid internt kvalitetssikre eget 

arbejde. Det kan også komme på tale, at rådgiver skal udføre denne kvalitet-

sikring (KS) i forhold til andre delkontrakter og i forhold til kortlægning ud-

ført af MST. Det kan hjælpe til, at den samlede kortlægning bliver mere ens-

artet. Den faglige KS vil tage udgangspunkt i KS-vejledningerne på MST’s 

hjemmeside, som løbende opdateres med nye vejledninger. 

Dokumentation og registrering 

Afrapportering skal ske ved afslutningen af både OPSTART-fasen, DATA-

fasen og RESULTAT-fasen. Alle afrapporteringer skal foregå på dansk.  

Alle indsamlede feltdata, afrapporteringer og opstillede modeller indberet-

tes til de relevante offentlige databaser Gerda, Jupiter, rapportdatabasen og 

modeldatabasen (findes alle på GEUS: http://www.geus.dk/DK/data-

maps/jupiter/Sider/default.aspx).  

Indsamlede data og feltdata overdrages herudover til MST. Formater aftales 

på forhånd, GIS-data afleveres i shape-format efter MST’s skabelon for den 

enkelte datatype uden brug af proprietære GIS-opsætningsfiler. Datatyper, 

som ikke er en del af MST’s skabeloner, kan afleveres i proprietære formater.  

Hvis et projekt dækker flere kommuner, aftales det for det enkelte projekt, 

om afrapporteringen af resultaterne sker samlet eller for hver enkelt kom-

mune. Desuden afleveres data til afrapporteringen til kommunen digitalt. 
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